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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.      Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, antara lain : 
 
5.1.1. Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi  
 Dari hasil analisis mean yang dilakukam terhadap 7 faktor penyebab 
keterlambatan, dapat diperoleh peringkat dan kesimpulan dari semua faktor 
penyebab keterlambatan yang sering terjadi di dalam proyek konstruksi adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Rangking pertama adalah Faktor Eksternal dengan nilai mean 
sebesar 2,25 dan standard deviasi sebesar 1,12 
 
Pada faktor eksternal terdapat 3 hal yang menjadi penyebab utama 
tertinggi yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruski 
yaitu: 
 
1 Hasil analisis dari faktor eksternal diperoleh kesimpulan rangking pertama 
dengan mean 3,36 dan standar deviasi 0,72 yaitu “efek cuaca pada 
kegiatan konstruksi’’. Pengaruh cuaca terhadap aktivitas konstruksi 
merupakan salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian proyek 
konstruksi terutama pada saat hujan. Responden beralasan bila terjadi 
hujan makan proyek pembangunan terpaksa berhenti sementara menunggu 
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hujan reda atau tetap melanjutkan dengan memasang tenda . Banyak 
kontraktor mengajukan penambahan waktu kepada owner atau pemilik 
proyek dengan alasan hujan sering turun sehingga pengerjaan tidak bisa 
maksimal dan selesai tepat waktu sesuai rencana yang telah disepakati 
bersama mengingat pembangunan di lakukan saat musim hujan. 
2 Hasil analisis  rangking kedua dengan nilai mean 3,16 dan standar deviasi 
0,77 yaitu “efek faktor bawah permukaan dan kondisi tanah”, dimana 
responden berpendapat banyak menemui beberapa proyek yang sedang 
dikerjakan jenis tanahnya tidak bagus. Ada yang dekat dengan permukaan 
air dengan jarak yang tidak dalam atau jenis tanah yang mudah runtuh. 
Maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak perencana dan 
kontraktor untuk membuat bangunan nya aman. 
3 Hasil analisis rangking ketiga dengan nilai mean 2,38 dan standar deviasi 
1,09 yaitu “kontrol lalu lintas dan pembatasan di lokasi kerja”dimana, 
banyak proyek konstruksi yang sedang dikerjakan berdekatan dengan jalan 
besar yang ramai oleh pengendara maka hal ini harus benar – benar 
diperhatikan mengingat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan 
karena berdampak bagi keselamatan, kenyamanan pengguna jalan. 
 
2. Rangking kedua adalah Faktor Tenaga Kerja dengan nilai mean 
sebesar 2,05 dan standar deviasi sebesar 1,00 
 
Pada faktor tenaga kerja terdapat 3 hal yang menjadi penyebab 
utama tertinggi yang menyebabkan keterlambatan pada proyek 
konstruski yaitu: 
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1. Hasil analisis dari faktor tenaga kerja diperoleh kesimpulan rangking 
pertama dengan mean 2,58 dan standar deviasi 0,81 yaitu “kekurangan 
tenaga kerja”, dimana jasa konstruksi di Indonesia sedang berkembang 
pesat karena banyak pembangunan dilakukan dimana-mana, hal ini 
membuat pihak kontraktor berebut tenaga kerja untuk menyelesaikan 
proyek yang sedang dikerjakan mengingat banyak pembangunan yang 
dilakukan secara bersamaan dan membutuhkan banyak tenaga kerja. 
2. Hasil analisis  rangking kedua dengan nilai mean 2,46 dan standar deviasi 
1,01 yaitu “masalah keselamatan tenaga kerja”, dimana hal ini berpotensi 
menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penundaan penyelesaian 
proyek, menurunnya produktifitas kerja, membengkaknya anggaran, 
rusaknya citra perusahaan penyedia jasa, serta akibat-akibat negatif 
lainnya. 
3. Hasil analisis  rangking ketiga dengan nilai mean 2,42 dan standar deviasi 
sebesar 0,86 yaitu “upah kerja tinggi”. Menurut responden upah kerja yang 
tinggi dikarenakan bisnis properti di tahun ini terus berkembang pesat, 
hampir disetiap lahan kosong kini telah dipenuhi banyak bangunan dengan 
segala macam fungsi yang tentunya menjadi salah satu peluang bisnis di 
kalangan pengusaha properti maupun lainnya. Hal ini mempengaruhi 
harga upah tenaga kerja yang terus naik seiring dengan banyaknya 
pembangunan. 
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3. Rangking ketiga adalah Faktor Bahan Baku / Material dengan nilai 
mean sebesar 2,04 dan standar deviasi sebesar 0,99 
 
Pada faktor bahan baku / material terdapat 3 hal yang menjadi 
penyebab utama tertinggi yang menyebabkan keterlambatan pada proyek 
konstruski yaitu: 
 
1. Hasil analisis dari faktor bahan baku / material diperoleh kesimpulan 
rangking pertama dengan mean pertama dengan nilai mean 2,56 dan 
standar deviasi 0,84 yaitu “keterlambatan pengiriman material”, dimana 
pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya responden beranggapan 
keterlambatan pengiriman bahan baku konstruksi merupaakan faktor yang 
paling berpengaruh dalam keterlambatan proyek berdasarkan faktor bahan 
baku / material. Dan ketidak tepatan waktu pengiriman mengakibatkan 
banyaknya jam kosong pada rangkaian pekerjaan karena harus menunggu 
bahan yang belum tersedia, hal ini menghambat laju proyek. 
2. Hasil analisis rangking kedua dengan nilai mean 2,52 dan standar deviasi 
sebesar 0,79 yaitu “kekurangan bahan bangunan di pasaran”, dimana 
kekurangan bangunan di pasaran mengakibatkan salah satu faktor yang 
menjadi kendala utama, menurut responden terkadang ada beberapa bahan 
ketika sudah di lapangan mengalami kerusakan atau cacat padahal barang 
tersebut tidak selalu siap di pasaran sehingga harus menunggu barang 
tersebut ada kembali. Apabila ketersediaan stok material tidak 
terpengauruhi atau mengalami kekurangan maka dapat berakibat 
tertundanya kegiatan konstruksi sehingga berakibat terhadap 
bertambahnya waktu pelaksanaan.  
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3. Hasil analisis rangking ketiga dengan nilai mean 1,94 dan standar deviasi 
1,11 yaitu “kerusakan bahan yang disortir saat sangat dibutuhkan”, dimana 
hal ini terkadang terjadi saat penyortiran bahan misalnya terdapat bahan 
yang cacat atau rusak sehingga tidak bisa digunakan padahal situasi 
mendesak untuk menggunakan bahan tersebut. Dampaknya adalah pihak 
kontraktor harus cepat – cepat mencari penggantinya dan hal ini sangat 
membuang waktu. 
 
4. Rangking keempat adalah Faktor Peralatan dengan nilai mean 
sebesar 2,00 dan standar deviasi sebesar 1,01 
 
Pada faktor peralatan terdapat 3 hal yang menjadi penyebab utama 
tertinggi yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruski yaitu: 
 
1. Hasil analisis dari faktor peralatan diperoleh kesimpulan rangking pertama 
dengan mean 2,78 dan standar deviasi sebesar 0,93 yaitu “peralatan 
rusak”. Kerusakan peralatan sering terjadi dalam melaksanakan suatu 
proyek konstruksi, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan proyek. 
Peralatan yang tiba-tiba rusak akan menyebabkan pekerjaan menjadi 
berhanti sehingga menunggu peralatan yang digunakan diperbaiki atau 
diganti dengan peralatan lain. Jika peralatan yang akan digunakan 
mengalamai kerusakan maka akan berdampak pada jadwal kegiatan yang 
akan di lakukan pada hari itu, secara langsung kegiatan akan menjadi 
mundur. 
2. Hasil analisis  rangking kedua dengan nilai mean 2,50 dan standar deviasi 
0,95 yaitu “kesulitan dalam mengangkut/mobilisasi peralatan”, dimana di 
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saat proyek konstruski dilakukan di tengah – tengah perkotaan yang tidak 
semua jalan nya memperbolehkan kendaraan bermuatan besar untuk 
melewatinya maka hal ini menyulitkan pihak kontraktor yang harus 
memutar melewati jalan lain dengan jarak yang lebih jauh. Hal ini sangat 
memakan waktu jika kedatangan peralatan tidak tepat waktu.  
3. Hasil analisis rangking ketiga dengan nilai mean 2,10 dan standar deviasi 
0,95 yaitu “rendahnya produktivitas dan efisiensi peralatan”, dimana 
peralatan tidak bisa digunakan secara maksimal sesuai jam kerja atau 
misal terjadi kerusakan yang berakibat produktifitas pemakaian menjadi 
berkurang.  
 
5. Rangking kelima adalah Faktor Kontribusi Pemilik Proyek dengan 
nilai mean sebesar 1,81 dan standar deviasi sebesar 1,02 
 
Pada faktor kontibusi pemilik proyek terdapat 3 hal yang menjadi 
penyebab utama tertinggi yang menyebabkan keterlambatan pada proyek 
konstruski yaitu: 
 
1. Hasil analisis dari faktor kontribusi pemilik proyek diperoleh kesimpulan 
rangking pertama dengan mean 1,98 dan standar deviasi 1,04 yaitu 
“mengubah pesanan pemilik selama konstruksi” dimana terkadang karena 
perubahan ruang lingkup atau kondisi yang tidak terduga, situasi ini 
mungkin akan membuat kontraktor meminta waktu dan dana tambahan 
untuk menyelesaikan kewajiban kontrak baru. Ubah pesanan, terkadang 
membuat sesuatu menjadi beban kesulitan tersendiri saat kompleksitas dan 
kerangka waktu penambahan yang diminta memiliki batasan jadwal. 
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Mengubah manajemen pesanan harus menjadi bagian dari setiap kontrak 
dan manajemen proyek yang baik harus dapat menavigasi dan memahami 
semua dokumen kontrak. 
2. Hasil analisis rangking kedua dengan nilai mean 1,90 dan standar deviasi 
sebesar 1,04 yaitu “terlambat dalam merevisi dan menyetujui dokumen 
disain”, dimana beberapa faktor luar dapat membawa owner untuk 
memulai sebuah proyek konstruksi tanpa lingkup proyek yang lengkap dan 
memulai konstruksi tanpa gambar akhir. Proses desain yang sedang 
berjalan dapat menyebabkan penghentian pekerjaan atau menghasilkan 
dampak ekonomi dalam proyek. Perubahan desain dapat menyebabkan 
berhenti pesanan kerja, dan perubahan besar yang bahkan dapat 
menyebabkan masalah ketenagakerjaan karena penundaan pelaksanaan 
proyek.  
3.  Hasil analisis rangking ketiga dengan nilai mean 1,88 dan standar deviasi 
1,06 yaitu “komunikasi dan koordinasi yang buruk” dimana hal ini 
sebenarnya jarang terjadi karena dari awal perjanjian kontrak proyek pasti 
sudah ada kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu, namun terkadang 
terjadi kesalahpahaman karena faktor komunikasi yang kurang terbuka 
satu sama lain diantara pekerja atau pegawai di proyek konstruksi. 
 
6. Rangking keenam adalah Faktor Subkontraktor dengan nilai mean 
sebesar 1,79 dan standar deviasi sebesar 0,99 
 
Pada faktor subkontraktor terdapat 3 hal yang menjadi penyebab 
utama tertinggi yang menyebabkan keterlambatan pada proyek konstruski 
yaitu: 
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1. Hasil analisis dari faktor subkontraktor diperoleh kesimpulan rangking 
pertama dengan nilai mean 1,94 dan standar deviasi sebesar 0,93 yaitu, 
“komunikasi dan koordinasi yang buruk dimana” menurut beberapa 
responden memberikan alasan bahwa terkadang terjadi kesalahan 
komunikasi atau koordinasi sehingga terjadi perdebatan yang menghambat 
kinerja secara menejerial maupun di lapangan. Karena komunikasi sangat 
penting dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Sebagai contoh 
komunikasi eksternal harus dilakukan kepada pihak owner, subkontraktor, 
serta pihak terkait lainnya seperti penduduk di sekitar lokasi proyek. Dan 
komunikasi internal dilakukan kepada anggota yang terdapat di dalam 
organisasi proyek tersebut. 
2.  Hasil analisis rangking kedua dengan nilai mean 1,86 dan standar deviasi 
1,01 yaitu “metode konstruksi yang tidak benar dilaksanakan”, dimana 
Aspek teknologi sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi. 
Penggunaan metode yang tepat, praktis,cepat dan aman sangat membantu 
dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstrksi. Sehngga target 
waktu, biaya dan mutu sebagaimana di tetapkan dapat tercapai. Metode 
pelaksanaan merupakan penjabaran tata cara dan teknik-teknik 
pelaksanaan pekerjaan. Pada dasarnya metode pelaksanaan konstruksi 
merupakan penerapan konsep rekayasa yang berpijak pada keterkaitan 
antara persyaratan dalam dokumen pelelangan, keadaan teknis dan 
ekonomis di lapangan, dan seluruh sumber daya termasuk pengalaman 
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kontraktor. Metode pelaksanaan proyek untuk setiap jenis bangunan 
berbeda-beda.  
3.  Hasil analisis rangking ketiga dengan nilai mean 1,84 dan standar deviasi 
0,93 yaitu “konflik karena jadwal subkontraktor dalam pelaksanaan 
proyek”, dimana menurut responden terkadang ada beberapa hal di luar 
dugaan terjadi sehingga yang semestinya pekerjaan tersebut harus 
dilakukan oleh subkontraktor justru belum bisa di lakukan karena 
pekerjaan dari kontraktor utama belum selesai.  
 
7. Rangking ketujuh adalah Faktor Kontribusi Konsultan dengan nilai 
mean sebesar 1,72 dan standar deviasi sebesar 0,97 
 
Pada faktor kontribusi konsultan terdapat 3 hal yang menjadi 
penyebab utama tertinggi yang menyebabkan keterlambatan pada proyek 
konstruski yaitu: 
 
1. Hasil analisis dari faktor subkontraktor diperoleh kesimpulan rangking 
pertama dengan nilai mean 2,08 dan standar deviasi sebesar 1,01 yaitu 
“kesalahan dan perbedaan dalam disain”, menurut responden kesalahan 
perencanaan merupakan faktor yang sangat penting dan vital dimana 
sangat berpengaruh terhadap desain dari perencanaan yang akan 
dilaksanakan dilapangan, jika dalam aspek perencanaan pihak konsultan 
salah memperhitungkan atau menganalisis maka konsekuensi dan dampak 
yang dapat ditimbulkan ke depan akan sangat signifikan berpengaruh 
terhadap kegagalan fisik bangunan. Perencanaan dalam hal ini dapat 
berupa perencanaan desain fisik/ukuran, perencanaan anggaran, 
  
53 
 
 
 
perencanaan mutu, perencanaan waktu pelaksanaan, perencanaan 
kelayakan,  perencanaan manfaat, perencanaan fungsi dan perencanaan 
yang mendukung terhadap produk konstruksi yang akan dihasilkan.  
2. Hasil analisis rangking kedua degan nilai mean 1,82 dan standar deviasi 
0,96 yaitu “tidak cukup pengumpulan data dan survai sebelum desain”, 
dimana pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu disain yang akan dibuat. Maka 
sebelum disain pihak perencana seharusnya mengumpulkan data dan agar 
saat sdiolah akurat agar tidak terjadi kekurangan saat disain karena data 
yang dibutuhkan tidak cukup. 
3. Hasil analisis rangking ketiga dengan nilai mean 1,82 dan standar deviasi 
1,04 yaitu “keterlambatan dalam menyetujui perubahan besar dalam 
lingkup kerja”, dimana konsultan perencana terkadang menemui hal yang 
tidak diduga saat proses perencanaan seperti hitungan yang tidak bisa di 
terapkan dilapangan karena pengaruh hal yang besar dan memungkinkan 
adanya perubahan besar dan perubahan-perubahan besar lainnya didalam 
lingkup pekerjaan yang tidak mudah untuk ditangani. Maka hal ini akan 
menghambat pekerjaan seorang konsultan perencana. 
 
5.1.2. Dampak dari Keterlambatan Proyek 
 Keterlambatan proyek konstruksi dapat didefinisikan sebagai terlewatnya 
batas waktu penyelesaian proyek dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, 
atau dari waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian 
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suatu proyek. Keterlambatan proyek akan menyebabkan pembengkakan biaya 
serta hilangnya peluang untuk mengerjakan proyek yang lain. Oleh karena itu, 
perlu mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak keterlambatan proyek. 
Berdasarkan hasil dari wawancara dan identifikasi, beberapa responden menjawab 
dampak keterlambatan ini adalah 
1. Tidak sesuai dengan progres yang sudah ditentukan. 
2. Kerugian finansial berdampak pada sangsi pinalti. 
3. Dampak lingkungan akibat masa konstruksi lebih lama. 
4. Mundurnya pembayaran tagihan pada pihak ke 3. 
5. Proyek tidak sesuai dengan jadwal sehingga menimbulkan kerugian pada 
kontraktor. 
6. Faktor pendanaan kurang siap. 
7. Membengkaknya biaya pekerjaan / biaya akan semakin bertambah seiring 
dengan mundurnya waktu pekerjaan serta berdampak pada sarana ataupun 
material dan bahan. 
8. Pekerjaan awal terlambat maka akan berdampak pada finishing pekerjaan. 
9. Bertambahnya waktu pekerjaan dari jadwal yang direncanakan. 
10. Dampak cuaca lebih berpengaruh menimbulkan keterlambatan. 
 
5.1.      Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran 
yang bermanfaat dalam mencegah terjadinya keterlambatan di wilayah 
Yogyakarta yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagi pelaku konstruksi, hasil penelitian diharapkan memberikan informasi 
yang berguna dengan mengetahui faktor yang sering menjadi faktor 
keterlambatan penyelesaian proyek. Diharapkan kontraktor dapat 
memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi dalam pengerjaan proyek. 
Hal ini diharapkan dapat membantu percepatan pengerjaan proyek yang 
sudah terlambat dan proyek dapat selesai pada tepat waktu. 
2. Penyusun menyadari bahwa penelitian mengenai Faktor Penyebab dan 
Dampak dari Keterlambatan Proyek Konstruksi ini masih terdapat 
kekurangan. Oleh sebab itu untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat 
menambah responden dan memperluas lokasi penelitian sehingga data 
yang diperoleh semakin akurat. 
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Lampiran 1 : Surat Ijin Penyebaran Kuesioner 
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Lampiran 2 : Kuesioner  
A. PENGANTAR 
Penulis selaku mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
dengan identitas sebagai berikut : 
Nama  : Yola Dian Hutami 
NPM  : 14 02 15646 
Jurusan : Teknik Sipil 
Kuesioner ini dibuat untuk keperluan penyusunan tugas akhir 
dengan judul “KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DI 
YOGYAKARTA (KAJIAN MENURUT PERSPEKTIF 
KONTRAKTOR)”. Kuesioner ini didistribusikan kepada beberapa 
kontraktor ternama yaitu dengan responden Project Manager, Site 
Manager, Pelaksana, Surveyor dan Pengawas yang telah maupun yang 
sedang menangani pelaksanaan proyek konstruksi di Yogyakarta.  
Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket kuesioner 
berikut ini sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu dalam melaksanakan 
proyek – proyek konstruksi. 
Maka, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih atas waktu 
yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu untuk mengisi angket dibawah ini.  
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Kiranya hasil kuesioner ini dapat penulis gunakan sebaik – baiknya 
sebagai data yang akan diolah untuk menunjang Tugas Akhir nanti. 
B. INFORMASI TENTANG RESPONDEN 
DATA UMUM 
1. Nama (optional)    : 
2. Nama perusahaan (optional)  : 
3. Alamat perusahaan (optional)  : 
4. Jabatan pada perusahaan proyek  : 
5. Umur     : 
6. Latar belakang pendidikan 
[  ] SMA/SMK/D1/D2/D3 [  ] S2 
[  ] S1    [  ] S3 
7. Pengalaman kerja dalam perusahaan jasa konstruksi selama kurun 
waktu 
[  ] < 5 tahun   [  ] 10 – 15 tahun 
[  ] 5 – 10 tahun   [  ] > 15 tahun 
 
C. KUESIONER 
Kuesioner ini terdiri dari faktor – faktor penyebab keterlambatan 
pekerjaan proyek konstruksi dari segi kontribusi pemilik proyek, 
subkontraktor, kontribusi konsultan, bahan baku/material, peralatan, 
tenaga kerja, eksternal. Untuk mengisi kuesioner dibawah ini dengan 
menggunakan tanda (√) pada pilihan jawaban berdasarkan persepsi yang 
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sesuai dengan kondisi proyek yang pernah atau saat ini sedang dikerjakan. 
Jawaban kuesioner ini dibedakan menjadi 4 (empat) skala pengukuran 
tingkat kesetujuan responden, dengan ketentuan : 
SS  = Sangat Setuju    
S    = Setuju   
KS = Kurang Setuju    
TS  = Tidak Setuju  
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A. Faktor Kontribusi Pemilik Proyek 
No. Kendala SS S KS TS 
1. Keterlambatan pembayaran (termijn)     
2. Mengubah pesanan pemilik selama 
konstruksi 
    
3. Terlambat dalam merevisi dan 
menyetujui dokumen disain 
    
4. Keterlambatan dalam menyetujui 
gambar kerja 
    
5. Komunikasi dan koordinasi yang buruk     
6. Keterlambatan dalam proses 
pengambilan keputusan 
    
7. Konflik antara kepemilikan proyek 
bersama 
    
8. Penangguhan kerja oleh pemilik     
 
B. Faktor Subkontraktor 
No. Kendala SS S KS TS 
1. Kesulitan dalam pembiayaan proyek     
2. Konflik karena jadwal subkontraktor 
dalam pelaksanaan proyek 
    
3. Konflik antara kontraktor     
4. Komunikasi dan koordinasi yang 
buruk 
    
5. Perencanaan dan penjadwalan proyek 
yang tidak efektif 
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No. Kendala SS S KS TS 
6. Metode konstruksi yang tidak benar 
dilaksanakan. 
    
7. Penundaan kerja oleh sub-kontraktor     
8. Pekerjaan kontraktor yang tidak 
memadai 
    
 
C. Faktor Kontribusi Konsultan 
No. Kendala SS S KS TS 
1. Keterlambatan dalam menyetujui 
perubahan besar dalam lingkup kerja 
    
2. Pengalaman konsultan yang tidak 
memadai 
    
3. Kesalahan dan perbedaan dalam 
dokumen disain 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rincian yang tidak jelas dan tidak  
memadai dalam gambar 
    
5. Tidak cukup pengumpulan data dan 
survai sebelum disain 
    
6. Tidak menggunakan perangkat lunak 
disain teknik 
    
7. Konflik dengan pihak lain dalam 
masalah keuangan 
    
8. Komunikasi dan koordinasi yang buruk     
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D. Faktor  Bahan Baku/Material 
No. Kendala SS S KS TS 
1. Kekurangan bahan bangunan di 
pasaran 
    
2. Keterlambatan pengiriman material     
3. Peubahan jenis material selama 
konstruksi 
    
4. Kerusakan bahan yang disortir saat 
sangat dibutuhkan 
    
5. Keterlambatan pembuatan bahan 
bangunan khusus 
    
6. Masalah kualitas dengan bahan 
pengadaan 
    
7. Masalah dengan transportasi material 
dan pengolahan di lokasi 
    
 
E. Faktor Peralatan  
No. Kendala SS S KS TS 
1. Peralatan rusak     
2. Kekurangan peralatan     
3. Rendahnya ketrampilan operator 
peralatan 
    
4. Rendahnya produktivitas dan efisiensi 
peralatan 
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No. Kendala SS S KS TS 
5. Kurangnya alat berat saat dibutuhkan     
6. Salah jenis atau keakuratan peralatan     
7. Kurangnya peralatan hi-tech dan 
advanced 
    
8. Tidak tersedianya peralatan khusus     
9. Kesulitan dalam mengangkut 
peralatan 
    
 
F. Faktor Tenaga Kerja 
No. Kendala SS S KS TS 
1. Kekurangan tenaga kerja     
2. Izin bekerja untuk buruh     
3. Tingkat produktivitas tenaga kerja 
rendah 
    
4. Konflik pribadi di kalangan pekerja     
5. Upah kerja tinggi     
6. Eksodus tenaga kerja     
7. Pemogokan tenaga kerja di lokasi     
8. Masalah kesehatan tenaga kerja saat 
bekerja dalam kondisi berbahaya 
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No. Kendala SS S KS TS 
9. Masalah keselamatan tenaga kerja     
 
 
G. Faktor Eksternal 
No. Kendala SS S KS TS 
1. Efek faktor bawah permukaan dan 
kondisi tanah 
    
2. Keterlambatan mendapatkan izin dari 
pemerintah kota 
    
3. Efek cuaca pada kegiatan konstruksi     
4. Kontrol lalu lintas dan pembatasan di 
lokasi kerja 
    
5. Kecelakaan saat konstruksi     
6. Perubahan peraturan pemerintah dan 
undang-undang 
    
7. Keterlambatan dalam menyediakan 
layanan dari utilitas 
    
8. Keterlambatan dalam melakukan 
pemeriksaan akhir dan sertifikasi 
    
9. Kerusuhan sipil dan pemogokan 
publik 
    
 
D. Isilah kuesioner pertanyaan dibawah ini 
Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan : 
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Lampiran 3 : Profil Responden 
PROFIL RESPONDEN 
No Nama Perusahaan Proyek Jenis Kelamin Jabatan Pendidikan 
1 PT. Ina Hasta Mandiri dan PT. 
Arta Sarana Mandiri 
Hotel  L Project Manager S1 
2 PT. Ina Hasta Mandiri dan PT. 
Arta Sarana Mandiri 
Hotel  L Site Manager S1 
3 PT. Ina Hasta Mandiri dan PT. 
Arta Sarana Mandiri 
Hotel  L Pelaksana  SMA / SMK 
4 PT. Ina Hasta Mandiri dan PT. 
Arta Sarana Mandiri 
Hotel  L Surveyor  SMA / SMK 
5 PT. Ina Hasta Mandiri dan PT. 
Arta Sarana Mandiri 
Hotel  L Pengawas  SMA / SMK 
6 PT. Bhinneka Citra Prima Hotel  L Project Manager S1 
7 PT. Bhinneka Citra Prima Hotel  L Site Manager S1 
8 PT. Bhinneka Citra Prima Hotel  P Pelaksana S1 
9 PT. Bhinneka Citra Prima Hotel  L Surveyor SMA / SMK 
 
  
68 
 
 
 
Lanjutan. 
No Nama Perusahaan Proyek Jenis Kelamin Jabatan Pendidikan 
10 PT. Bhinneka Citra Prima Hotel  L Pengawas  D3 
11 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK Gedung Kecantikan L Project Manager S1 
12 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK Gedung Kecantikan L Site Manager S1 
13 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK Gedung Kecantikan L Pelaksana D3 
14 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK Gedung Kecantikan L Surveyor  S1 
15 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK Gedung Kecantikan L Pengawas D3 
16 PT. Surya Praga Gedung  L Project Manager S1 
17 PT. Surya Praga Gedung  L Site Manager S1 
18 PT. Surya Praga Gedung  L Pelaksana S1 
19 PT. Surya Praga Gedung  L Surveyor SMA / SMK 
20 PT. Surya Praga Gedung  L Pengawas  D3 
21 PT. Cipta Raya Perkasa Guest House  L Project Manager S1 
22 PT. Cipta Raya Perkasa Guest House  L Site Manager S1 
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Lanjutan. 
No Nama Perusahaan Proyek Jenis Kelamin Jabatan Pendidikan 
23 PT. Cipta Raya Perkasa Guest House  L Pelaksana S1 
24 PT. Cipta Raya Perkasa Guest House  L Surveyor SMA / SMK 
25 PT. Cipta Raya Perkasa Guest House  L Pengawas  SMA / SMK 
26 PT. Yasa Hotel  L Project Manager  S1 
27 PT. Yasa Hotel  L Site Manager  S1 
28 PT. Yasa Hotel  L Pelaksana   S1 
29 PT. Yasa Hotel  L Surveyor  S1 
30 PT. Yasa Hotel  L Pengawas  S1 
31 PT. PP Kampus UAD L Project Manager S1 
32 PT. PP Kampus UAD L Site Manager S1 
33 PT. PP Kampus UAD L Pelaksana S1 
34 PT. PP Kampus UAD L Surveyor  D3 
35 PT. PP Kampus UAD L Pengawas  D3 
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Lanjutan. 
No Nama Perusahaan Proyek Jenis Kelamin Jabatan Pendidikan 
36 PT. Waskita Kampus UNY L Project Manager S1 
37 PT. Waskita Kampus UNY L Site Manager S1 
38 PT. Waskita Kampus UNY L Pelaksana S1 
39 PT. Waskita Kampus UNY L Surveyor D3 
40 PT. Waskita Kampus UNY L Pengawas  D3 
41 PT. TBBS Hotel  L Project Manager S1 
42 PT. TBBS Hotel  L Site Manager S1 
43 PT. TBBS Hotel  L Pelaksana S1 
44 PT. TBBS Hotel  L Surveyor SMA / SMK 
45 PT. TBBS Hotel  L Pengawas  D3 
46 PT. TBBS Queen Resort L Project Manager S1 
47 PT. TBBS Queen Resort  L Site Manager S1 
48 PT. TBBS Queen Resort  L Pelaksana S1 
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Lanjutan. 
No Nama Perusahaan Proyek Jenis Kelamin Jabatan Pendidikan 
49 PT. TBBS Queen Resort  L Surveyor SMA / SMK 
50 PT. TBBS Queen Resort  L Pengawas  D3 
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Lampiran 4 : Tabel Hasil Rekap Kuesioner 
TABEL HASIL REKAP KUESIONER 
Total Skala Pengukuran Kuesioner A 
Keterangan : 1 PT 5 Responden 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
1 11 31 14 8 26 28 8 10 10 9 
2 22 23 17 20 29 23 8 10 9 10 
3 11 24 11 8 24 16 8 8 8 8 
4 12 23 12 10 11 29 9 11 10 9 
5 22 24 10 12 12 20 9 9 8 8 
 
Total Skala Pengukuran Kuesioner B 
Keterangan : 1 PT 5 Responden 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
1 12 28 8 8 25 31 9 10 11 8 
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Lanjutan. 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
2 25 25 17 22 24 25 8 9 9 8 
3 12 24 10 8 26 12 11 12 11 11 
4 16 23 9 14 8 32 8 8 10 8 
5 11 22 8 14 10 11 11 10 12 10 
 
Total Skala Pengukuran Kuesioner C 
Keterangan : 1 PT 5 Responden 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
1 12 30 8 8 24 32 8 9 8 9 
2 27 25 10 18 25 25 11 10 10 10 
3 12 19 11 8 25 12 8 11 9 9 
4 13 22 8 10 12 24 11 11 10 10 
5 11 21 8 8 13 11 10 10 11 9 
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Lanjutan. 
Total Skala Pengukuran Kuesioner D 
Keterangan : 1 PT 5 Responden 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
1 16 26 13 11 20 28 9 10 11 9 
2 24 22 12 16 17 21 15 13 12 11 
3 12 25 13 13 21 12 9 9 10 9 
4 10 23 13 10 14 17 10 11 9 10 
5 15 21 11 8 14 15 15 14 13 13 
 
Total Skala Pengukuran Kuesioner E 
Keterangan : 1 PT 5 Responden 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
1 14 31 17 9 21 35 16 17 15 15 
2 25 25 20 20 20 27 13 14 12 14 
3 19 30 17 14 24 19 13 14 11 14 
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Lanjutan. 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
4 18 29 15 12 11 27 27 21 13 20 
5 18 27 15 13 15 18 12 13 10 13 
 
Total Skala Pengukuran Kuesioner F 
Keterangan : 1 PT 5 Responden 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
1 16 30 15 11 27 30 13 15 13 12 
2 25 27 17 22 21 27 13 14 12 12 
3 22 31 16 13 27 22 12 13 12 13 
4 16 29 11 17 19 27 27 19 17 19 
5 15 27 18 16 21 15 12 15 14 14 
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Lanjutan. 
Total Skala Pengukuran Kuesioner G 
Keterangan : 1 PT 5 Responden 
No PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6  PT 7 PT 8 PT 9 PT 10 
1 18 31 16 12 24 35 18 17 17 17 
2 28 30 20 22 24 30 15 16 14 14 
3 25 34 16 16 27 23 14 14 15 14 
4 19 30 18 15 19 27 27 14 15 16 
5 23 32 16 13 18 22 20 17 18 15 
 
 
 
